

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ,
от 16.10.2012 N 171-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ)

Принят Государственной Думой 6 июля 2005 года

Одобен Советом Федерации 13 июля 2005 года

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи, опубликования ее итогов.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

- 1) Всероссийская сельскохозяйственная перепись (далее - сельскохозяйственная перепись) - комплексное статистическое обследование, предусматривающее сбор установленных настоящим Федеральным законом сведений об объектах сельскохозяйственной переписи по состоянию на определенную дату и периодически проводимое на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения статистической информации;
- 2) дата проведения сельскохозяйственной переписи - дата (год, месяц и день), на которую осуществляется сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;
- 3) срок проведения сельскохозяйственной переписи - период, в течение которого осуществляется сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;
- 4) переписной лист - документ установленного образца, который содержит сведения об объектах, подлежащих сельскохозяйственной переписи, и применяемый для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной переписи и их обработки;
- 5) итоги сельскохозяйственной переписи - статистическая информация, формируемая на основе содержащихся в переписных листах сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;
- 6) переписной участок - помещение, оснащенное телефонной связью, мебелью и выделяемое для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
- 7) сельскохозяйственные животные - используемые для производства животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции скот, ценные пушные звери, кролики, птица, пчелы.

Статья 2. Цели сельскохозяйственной переписи

Целями сельскохозяйственной переписи являются:

1) формирование федеральных информационных ресурсов, содержащих сведения об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции и об отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об использовании его ресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства и разработки мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства;

2) формирование системы статистического учета в области сельского хозяйства;

3) обеспечение возможности получения статистической информации в области сельского хозяйства в отношении каждого муниципального образования;

4) обеспечение возможности сопоставления итогов сельскохозяйственной переписи с используемыми в международной практике статистическими данными в области сельского хозяйства.

Статья 3. Принципы проведения сельскохозяйственной переписи

1. Сведения, содержащиеся в переписных листах, используются исключительно в целях, определенных статьей 2 настоящего Федерального закона, и не могут быть использованы в целях причинения вреда физическим и юридическим лицам - объектам сельскохозяйственной переписи.

2. Участие в сельскохозяйственной переписи и представление сведений, подлежащих включению в переписные листы, являются обязательными для юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи.

3. Участие в сельскохозяйственной переписи является общественной обязанностью физических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи.

Статья 4. Правовая основа сельскохозяйственной переписи

Правовой основой сельскохозяйственной переписи являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Статья 5. Периодичность, дата и срок проведения сельскохозяйственной переписи

1. Сельскохозяйственная перепись проводится не реже чем один раз в десять лет.

2. Дата и срок проведения сельскохозяйственной переписи устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Объекты сельскохозяйственной переписи

Под объектами сельскохозяйственной переписи понимаются юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

Статья 7. Лица, осуществляющие сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и оплата их труда

1. К сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи при проведении сельскохозяйственной переписи привлекаются граждане Российской Федерации, прошедшие соответствующее обучение.

2. Порядок организации обучения, условия оплаты труда лиц, осуществляющих сбор

сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и выплаты им вознаграждения определяются федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи, ее финансовое и методологическое обеспечение, обработку полученных сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, подведение итогов сельскохозяйственной переписи, их опубликование и хранение.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 16.10.2012 N 171-ФЗ)

Статья 8. Организация проведения сельскохозяйственной переписи

1. В целях проведения сельскохозяйственной переписи Правительство Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями определяет:

1) федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение сельскохозяйственной переписи, ее финансовое и методологическое обеспечение, обработку полученных сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, подведение итогов сельскохозяйственной переписи, их опубликование и хранение (далее - федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение сельскохозяйственной переписи);

2) федеральные органы исполнительной власти, ответственные за организацию и методическое обеспечение работ по изготовлению картографических материалов, необходимых для проведения сельскохозяйственной переписи; подготовку проведения сельскохозяйственной переписи объектов сельскохозяйственной переписи, доступ к которым ограничен; обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и обеспечение сохранности переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;

3) особенности проведения сельскохозяйственной переписи на отдельных территориях.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают участие в подготовке проведения сельскохозяйственной переписи в пределах полномочий, установленных статьей 9 настоящего Федерального закона.

Статья 9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации на подготовку проведения сельскохозяйственной переписи

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия:

1) представляют по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за проведение сельскохозяйственной переписи, имеющиеся у них сведения об объектах сельскохозяйственной переписи;

2) предоставляют помещения, оснащенные телефонной связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также транспортные средства;

3) содействуют привлечению граждан, проживающих в соответствующих административно-территориальных образованиях, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;

4) наделяют органы местного самоуправления полномочиями на подготовку проведения сельскохозяйственной переписи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Сведения об объектах сельскохозяйственной переписи и порядок сбора этих сведений

1. Сведения о физических и юридических лицах - объектах сельскохозяйственной переписи, сбор которых осуществляется при проведении сельскохозяйственной переписи, включают в себя указание на:

а) место осуществления производства сельскохозяйственной продукции, место проживания (для физического лица) и место нахождения (для юридического лица) (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

б) образование, пол, возраст членов семьи физического лица - объекта сельскохозяйственной переписи, иных работников, вид осуществляемой ими деятельности, а также стаж работы в сельском хозяйстве физического лица - объекта сельскохозяйственной переписи;

в) земельные ресурсы (площадь земельных участков, их распределение по основаниям их предоставления и их целевому использованию);

г) площадь земельных участков, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодово-ягодными насаждениями;

д) количество сельскохозяйственных животных;

е) объем реализации сельскохозяйственной продукции;

ж) участие в сельскохозяйственных кооперативах и иных сельскохозяйственных организациях;

з) производственно-технические условия и инфраструктуру;

и) виды деятельности, связанные с ведением сельского хозяйства;

к) предоставление услуг, связанных с ведением сельского хозяйства.

2. Сбор не предусмотренных частью 1 настоящей статьи сведений о физических лицах - объектах сельскохозяйственной переписи не допускается.

3. Дополнительный перечень сведений об объектах сельскохозяйственной переписи - юридических лицах может устанавливаться Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи.

4. Сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи может осуществляться путем заполнения переписных листов:

а) объектами сельскохозяйственной переписи;

б) лицами, осуществляющими сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, путем опроса физических и юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи при обходе мест их проживания и мест осуществления производства сельскохозяйственной продукции либо в специально предоставляемых для этих целей помещениях.

5. Переписные листы заполняются на русском языке.

6. Опрос физических и юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи осуществляется на русском языке. В республиках, входящих в состав Российской Федерации, опрос физических и юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи может осуществляться на государственном языке соответствующей республики. В местах компактного проживания коренных малочисленных народов опрос физических и юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи может осуществляться на языке соответствующего коренного малочисленного народа. В случае если опрашиваемое

лицо не владеет языком, на котором осуществляется опрос, он может осуществляться на языке, которым опрашиваемое лицо владеет.

Статья 11. Переписные листы сельскохозяйственной переписи

Формы переписных листов утверждаются Правительством Российской Федерации или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи.

Статья 12. Гарантии защиты содержащихся в переписных листах сведений об объектах сельскохозяйственной переписи

1. Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению) и используются в целях формирования соответствующих государственных информационных систем.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)

2. Обработка содержащихся в переписных листах сведений об объектах сельскохозяйственной переписи осуществляется в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения.

3. Должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, а также иные лица, которые в силу своего служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ к содержащимся в переписных листах сведениям об объектах сельскохозяйственной переписи и допустили утрату или разглашение (распространение) этих сведений либо фальсифицировали эти сведения или содействовали их фальсификации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанность не разглашать сведения об объектах сельскохозяйственной переписи, являющиеся информацией ограниченного доступа и полученные в ходе проведения сельскохозяйственной переписи, должна предусматриваться договорами, заключаемыми с лицами, осуществляющими сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, либо в отношении должностных лиц нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)

Статья 13. Подведение итогов сельскохозяйственной переписи и их опубликование

1. Подведение итогов сельскохозяйственной переписи осуществляется в порядке и в срок, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Итоги сельскохозяйственной переписи являются доступными каждому и подлежат официальному опубликованию.

Статья 14. Источники финансирования сельскохозяйственной переписи

1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи, подведением и опубликованием ее итогов, хранением переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых федеральному органу исполнительной

власти, ответственному за проведение сельскохозяйственной переписи.

2. Финансирование расходов, связанных с осуществлением установленных статьей 9 настоящего Федерального закона полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых федеральному органу исполнительной власти, ответственному за проведение сельскохозяйственной переписи. Средства на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)

3. Определение объема субвенций осуществляется с использованием способа расчета норматива (методики), утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи.

4. Основными критериями расчета норматива (методики) являются:

1) для размещения переписных участков:

а) площадь одного переписного участка;

б) срок аренды помещения для размещения одного переписного участка;

в) размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы) за один квадратный метр в месяц для размещения одного переписного участка;

2) для охраны переписных участков в случае, если помещения, в которых они размещены, не охраняются:

а) режим охраны одного переписного участка;

б) период охраны одного переписного участка;

в) стоимость обеспечения охраны одного переписного участка в сутки и в месяц;

3) для обеспечения транспортными средствами:

а) срок аренды транспортного средства;

б) размер арендной платы за использование транспортного средства в сутки;

4) для обеспечения телефонной связью:

а) размер абонентной платы за пользование одним телефоном в месяц;

б) лимит (в минутах) на пользование услугами междугородной связи в сутки;

в) срок пользования средствами связи, находящимися в переписном участке.

5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение сельскохозяйственной переписи, отчет об осуществлении ими полномочий в части подготовки проведения сельскохозяйственной переписи, в том числе отчетность о расходовании предоставленных субвенций. Порядок, сроки представления указанного отчета и его форма устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи.

6. Средства на осуществление полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации, указанными в статье 9 настоящего Федерального закона, имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

7. В случае если средства, полученные из федерального бюджета, израсходованы не по целевому назначению, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение сельскохозяйственной переписи, вправе взыскать указанные средства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)

8. Контроль за расходованием указанных в части 7 настоящей статьи средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Счетной палатой Российской Федерации.

Статья 15. Контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в части подготовки проведения сельскохозяйственной переписи

Контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в части подготовки проведения сельскохозяйственной переписи осуществляется федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение сельскохозяйственной переписи, в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
21 июля 2005 года
N 108-ФЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 8 июня 2011 г. N 976-р

1. Провести:

в июле 2012 г. - пробную сельскохозяйственную перепись в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов проведения в 2014 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи;

в июле 2014 г. - Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.

2. Определить Росстат ответственным за методологическое обеспечение, подготовку и проведение пробной сельскохозяйственной переписи и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2014 года, а также обработку полученных сведений, подведение и опубликование итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2014 года.

3. Минэкономразвития России, Росстату и Минфину России предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов бюджетные ассигнования на обеспечение расходов, связанных с проведением пробной сельскохозяйственной переписи и Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2014 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 ноября 2012 г. N 2062-р

1. В частичное изменение распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 976-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 24, ст. 3523) провести в июле 2016 г. Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.

2. Росстату и Минфину России предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов бюджетные ассигнования на обеспечение расходов, связанных с проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2013 г. N 316

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Провести с 1 июля по 15 августа 2016 г. Всероссийскую сельскохозяйственную перепись (далее - перепись) по состоянию на 1 июля 2016 г., а на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в установленный период проведения переписи будет затруднено, - с 15 сентября по 15 ноября 2016 г.

2. Определить:

а) Федеральную службу государственной статистики ответственной за подготовку и проведение переписи, обработку полученных сведений об объектах переписи, подведение итогов переписи, их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов переписи, ее методологическое и финансовое обеспечение;

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики ответственными за обеспечение подготовки и проведения переписи объектов, доступ к которым ограничен.

3. Федеральной службе государственной статистики:

а) осуществить в 2014 - 2018 годах мероприятия по подготовке и проведению переписи, обработку полученных сведений об объектах переписи, подведение итогов переписи, их официальное опубликование и распространение, хранение переписных листов и иных документов переписи, методологическое и финансовое обеспечение переписи;

б) принять до 1 июля 2014 г. нормативный правовой акт, определяющий условия оплаты труда и выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым к подготовке и проведению переписи, подведению ее итогов;

в) разработать и утвердить до 1 марта 2016 г. совместно с Министерством культуры Российской Федерации порядок и сроки хранения переписных листов и иных документов переписи;

г) разработать и утвердить основные методологические и организационные положения, касающиеся проведения переписи, формы переписных листов, нормативы работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, и иные документы переписи;

д) утвердить до 1 июля 2015 г. по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечень отдаленных и труднодоступных территорий, транспортное сообщение с которыми в предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления период проведения переписи будет затруднено, и сроки проведения переписи на каждой такой территории в пределах сроков, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления;

е) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации режим защиты и соблюдение правил обработки информации ограниченного доступа, содержащейся в переписных листах и иных документах переписи;

ж) утвердить до 1 ноября 2015 г. порядок организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи.

4. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оказывать Федеральной службе государственной статистики содействие в разъяснении целей и задач переписи, а также в размещении в средствах массовой информации материалов о переписи.

5. Министерству образования и науки Российской Федерации оказывать в пределах своей компетенции содействие Федеральной службе государственной статистики в привлечении в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах переписи.

6. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии оказывать Федеральной службе государственной статистики содействие в получении в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений об объектах недвижимости, необходимых для составления списков объектов переписи.

7. Министерству внутренних дел Российской Федерации в пределах компетенции оказывать содействие Федеральной службе государственной статистики при осуществлении сбора сведений об объектах переписи, обеспечить охрану в установленном порядке административных зданий Федеральной службы государственной статистики и других объектов, где осуществляется хранение переписных листов и иных документов переписи.

8. Федеральной службе государственной статистики и Министерству финансов Российской Федерации предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на обеспечение расходов, связанных с проведением переписи.

9. Определить сроки подведения предварительных итогов переписи - IV квартал 2017 г. и подведения окончательных итогов переписи и их официального опубликования - IV квартал 2018 г.

10. Возложить на должностных лиц Федеральной службы государственной статистики и иных органов и организаций, которые в силу своего служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ к содержащимся в переписных листах сведениям об объектах переписи, обязанность не разглашать сведения об объектах переписи, являющиеся информацией ограниченного доступа и полученные в ходе проведения переписи.

11. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие Федеральной службе государственной статистики, а также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению переписи, в том числе:

а) образовать до 1 июля 2015 г. комиссии по проведению переписи в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;

б) оказывать содействие территориальным органам Федеральной службы государственной статистики в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об объектах переписи;

в) не осуществлять в 2016 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, а также переименования географических объектов.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)**

П Р И К А З

24 мая 2013 г.

№ 188

Москва

**О первоочередных мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» **п р и к а з ы в а ю :**

1. Определить ответственными:

1.1. Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина) за:

1.1.1. методологическое обеспечение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - ВСХП), включая разработку методологических положений по подготовке и проведению ВСХП с учетом результатов пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года, программы ВСХП и форм переписных листов, инструктивных документов и статистического инструментария переписи;

1.1.2. разработку методологии составления списков объектов ВСХП, проведения выборочных обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках ВСХП;

1.1.3. разработку программы и порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП;

1.1.4. разработку экономического описания автоматизированной обработки данных и подведения итогов ВСХП;

1.1.5. разработку программы итогов ВСХП и программы публикации итогов ВСХП;

1.1.6. подведение предварительных и окончательных итогов ВСХП, их анализ и подготовку к опубликованию;

1.1.7. разработку нормативных правовых актов по ВСХП;

1.1.8. определение функций, сроков работы и средних норм нагрузки на лиц, осуществляющих подготовку переписи и сбор сведений об объектах переписи (по лицам, осуществляющим работу на планшетных компьютерах - на основе материалов, полученных Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований по результатам апробации сбора сведений на планшетных компьютерах);

1.1.9. подготовку указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;

1.1.10. тематическое сопровождение информационно-разъяснительной работы;

1.1.11. межведомственное взаимодействие по вопросам методологии подготовки и проведения ВСХП;

1.1.12. подготовку технических заданий на оказание услуг по перечисленным полномочиям;

1.1.13. организацию работы заседаний Комиссии Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и рабочей группы при ней по методологическому обеспечению ВСХП;

1.1.14. подготовку программы отчета о проведении ВСХП территориальными органами Росстата.

1.2. Управление организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров) за:

1.2.1. организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение ВСХП;

1.2.2. контроль организации работы территориальных органов Росстата по проведению переписного районирования в муниципальных

образованиях субъектов Российской Федерации, подготовку сводного отчета по результатам переписного районирования;

1.2.3. организацию сбора сведений об объектах переписи с использованием планшетных компьютеров, включая проведение апробации для определения норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи на полевом и районном уровне, с учетом технологии передачи информации на районный уровень;

1.2.4. разработку организационных положений по подготовке и проведению ВСХП с учетом результатов пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года;

1.2.5. разработку нормативов средств материально-технического обеспечения ВСХП;

1.2.6. определение функций, сроков работы и средних норм нагрузки на лиц, осуществляющих автоматизированную обработку сведений об объектах ВСХП;

1.2.7. подготовку нормативных правовых актов в части финансового и материально-технического обеспечения ВСХП;

1.2.8. организацию разработки перечня отдаленных и труднодоступных территорий, транспортное сообщение с которыми в установленный Правительством Российской Федерации срок будет затруднено;

1.2.9. определение условий оплаты труда и выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением ВСХП;

1.2.10. разработку и внедрение технологии автоматизированной обработки, организацию автоматизированной обработки и подведения итогов ВСХП, обеспечение защиты информации, эксплуатацию автоматизированной системы АС-ВСХП;

1.2.11. организацию работ по опубликованию и распространению итогов ВСХП;

1.2.12. организацию проведения информационно-разъяснительной работы по ВСХП и ее финансовое сопровождение;

1.2.13. организацию работы заседаний рабочих групп по организационно-технологическому обеспечению переписи и информационно-разъяснительной работе среди населения при Комиссии Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

1.2.14. межведомственное взаимодействие по вопросам организации ВСХП:

с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по оказанию содействия в разъяснении целей и задач ВСХП, а также по размещению в средствах массовой информации материалов о ВСХП;

с Министерством образования и науки Российской Федерации по привлечению в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП;

с Министерством внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны в установленном порядке административных зданий Федеральной службы государственной статистики и других объектов, где осуществляется хранение переписных листов и иных документов ВСХП;

1.2.15. подготовку технических заданий на оказание услуг и закупку товаров по перечисленным полномочиям.

1.3. Управление организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Финансово-экономическое управление (С.Н. Тихонов) за организацию и проведение конкурсных процедур на изготовление и поставку товаров и услуг, представление в установленном порядке бюджетной заявки на плановый период, подготовку платежных

документов и ведение бухгалтерского и налогового учета имущества и обязательств.

1.4. Управление развития имущественного комплекса (Н.В. Луговой) за хранение материальных ценностей ВСХП.

1.5. Административное управление (И.Л. Полянский) за обеспечение архивного хранения документов ВСХП.

1.6. Территориальные органы Росстата за:

1.6.1. координацию и организацию работ по ВСХП в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях, контроль подготовки и проведения ВСХП, обеспечение полноты получаемой информации ВСХП;

1.6.2. разработку и согласование с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня отдаленных и труднодоступных территорий, транспортное сообщение с которыми в установленный Правительством Российской Федерации срок будет затруднено;

1.6.3. взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам ВСХП;

1.6.4. организацию работы по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;

1.6.5. привлечение и обучение лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи;

1.6.6. участие в подборе помещений для переписных участков, выделении транспортных средств;

1.6.7. проведение мониторинга осуществления органами местного самоуправления полномочий на подготовку проведения ВСХП;

1.6.8. первичную автоматизированную обработку полученных сведений об объектах переписи;

1.6.9. опубликование и распространение итогов ВСХП, хранение материалов ВСХП;

1.6.10. подготовку технических заданий и проведение конкурсных процедур на оказание услуг и закупку товаров для нужд ВСХП;

1.6.11. обеспечение режима защиты и соблюдение правил обработки информации ограниченного доступа, содержащейся в переписных листах и иных документах переписи;

1.6.12. контроль за эффективным и целевым использованием денежных средств, выделенных на ВСХП.

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина):

2.1. Совместно с Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров):

2.1.1. до 1 октября 2013 г. в установленном порядке подготовить и представить в юридическую службу Росстата предложения о включении в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2014 год проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;

2.1.2. до 1 октября 2013 г. подготовить и представить руководству Росстата на утверждение предложения по составу Комиссии Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и рабочих групп при ней по методологическому, организационно-технологическому

обеспечению переписи, информационно-разъяснительной работе среди населения, разработать проект положения о Комиссии.

2.2. До 1 ноября 2013 г. доработать с учетом результатов пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года проекты форм переписных листов ВСХП и инструкций по их заполнению для дальнейшего рассмотрения на Комиссии Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

2.3. Совместно с Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Финансово-экономическим управлением (С.Н. Тихонов), Управлением информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков) и Административным управлением (И.Л. Полянский) до 1 ноября 2013 г. разработать и представить руководству Росстата Календарный план мероприятий на 2014-2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама.

Руководитель



А.Е. Суринов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

21 октября 2013 г.

ПРИКАЗ

№ _____ 418

Москва

**О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению
итогов переписи, их официальной публикации**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Финансово-экономическому управлению (С.Н. Тихонов), Управлению организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), Управлению развития имущественного комплекса (Н.В. Луговой), Административному управлению (И.Л. Полянский), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росстата К.Э. Дайкама.

Руководитель



А.Е. Суринов

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Российской Федерации
УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 21.10.2013 № 418

План мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
2014 год			
	Нормативно-правовое обеспечение		
1.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	январь 2014 г.	УССХОПС, УОППСО, АУ
2.	Разработка проекта положения о переписных участках и представление на утверждение руководству Росстата	февраль 2014 г.	УОППСО
3.	Разработка проекта положения об условиях оплаты труда и выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ВСХП, подведению ее итогов и представление на утверждение руководству Росстата	январь 2014 г.	УОППСО
4.	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП	I квартал 2014 г.	УОППСО, УИРТ
5.	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении порядка составления списков ВСХП	сентябрь 2014 г.	УССХОПС, АУ
6.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2015 год	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, УОППСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ
	Методологическое обеспечение		
7.	Разработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях Российской Федерации (проект)	сентябрь 2014 г.	УССХОПС
8.	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП	октябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
9.	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель
10.	Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель
11.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2014 г.	УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
12.	Доработка документов ВСХП с учетом замечаний и предложений Комиссии Росстата по ВСХП и рабочих групп при ней: - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - порядок составления списков объектов ВСХП, - переписные листы, инструкции по их составлению и др.	в течение 2014 г.	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УССХОПС
	Организационное обеспечение		
13.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	февраль 2014 г. июнь 2014 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ
14.	Организация выполнения работы по определению норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	декабрь 2013 г. февраль 2014 г.	УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
15.	Разработка экономического описания по вводу данных (с применением правил формально-логического контроля) на планшетный компьютер (экспериментальный вариант)	март 2014 г.	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
16.	Определение норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень	сентябрь 2014 г.	УОППСО, Исполнитель
17.	Подготовка предложений по применению норм нагрузки для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	октябрь 2014 г.	УОППСО
18.	Подготовка предложений по технологии передачи на районный уровень сведений об объектах ВСХП с планшетных компьютеров	октябрь 2014 г.	УОППСО
19.	Организация выполнения методологических работ по темам: «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» и «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований объектов ВСХП в городской местности»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	февраль 2014 г. май 2014 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ
20.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2014 г.	УОППСО, УССХОПС
21.	Организация работ по актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП - подготовка технических требований для актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП, - проведение конкурсных процедур в ТОГС по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на два года)	февраль 2014 г. сентябрь 2014 г.	УОППСО, УССХОПС, ТОГС
22.	Организация работы по актуализации эмблемы ВСХП и ее утверждение Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации	II квартал 2014 г.	УССХОПС
23.	Организация работы по разработке плана-графика реализации мероприятий по подготовке и проведению ВСХП федеральными органами исполнительной власти	май 2014 г.	УОППСО, УССХОПС
24.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания	август 2014 г. октябрь 2014 г.	УССХОПС УОППСО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
25.	<p>Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на три года) 	август 2014 г. ноябрь 2014 г.	УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
26.	<p>Расчет тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка алгоритма расчета тиражей, - расчет тиражей 	октябрь 2014 г. ноябрь 2014 г.	УССХОПС УОППСО
27.	Разработка рекомендаций для заключения гражданско-правовых договоров по выполнению работ всех временных переписных работников	III квартал 2014 г.	УОППСО, УССХОПС, АУ
28.	<p>Организация работы заседаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП 	в течение 2014 г.	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
29.	Организация работы по межведомственному взаимодействию с Минсельхозом России, Росреестром и другими организациями по вопросам нормативно-правового и методологического обеспечения ВСХП	в течение 2014 г.	УССХОПС
30.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2014 г.	УОППСО, УССХОПС, ТОГС
31.	Направление писем руководителям субъектов о проведении ВСХП, реализации полномочий Российской Федерации, передаваемых субъектам Российской Федерации и т.п.	IV квартал 2014 г.	УОППСО
32.	Подготовка письма в ТОГСы о проведении работы по созданию Комиссии по ВСХП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и подготовке положения о ней	IV квартал 2014 г.	УССХОПС, УОППСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
33.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2014 г.	УОППСО
34.	Разработка нормативов обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения, включая экипировку переписчика	апрель 2014 г.	УОППСО
	Технологическое обеспечение		
35.	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта	ноябрь 2013 г. январь 2014 г.	УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
36.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, включая разработку специализированного ПО для планшетных компьютеров - проведение открытого конкурса и заключение государственного контракта (на три года)	ноябрь 2013 г. январь 2014 г.	УОППСО, УИРТ, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
37.	Разработка мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП	II квартал 2014 г.	УОППСО, УИРТ
38.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП	август 2014 г.	УОППСО, ТОГС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
2015 год			
Нормативно-правовое обеспечение			
39.	<p>Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП; - методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП 	I квартал 2015 г.	УССХОПС
40.	<p>Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»</p>	март 2015 г.	УОППО, АУ
41.	<p>Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении документов ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, - формы переписных листов (МЧД), - инструкции по заполнению переписных листов, - записные книжки, сводные ведомости и др. 	<p>I квартал 2015 г.</p> <p>I квартал 2015 г.</p> <p>I квартал 2015 г.</p> <p>I квартал 2015 г.</p> <p>II квартал 2015 г.</p>	<p>УССХОПС, УОППО, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УОППО, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УОППО, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УОСНК, АУ</p> <p>УССХОПС, УОСНК, АУ</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
42.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, УОППО, АУ
43.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2016 год	ноябрь 2015 г.	УССХОПС, УОППО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ
Методологическое обеспечение			
44.	Доработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (с учетом замечаний ТОГС)	I квартал 2015 г.	УССХОПС
45.	Организация работы по определению номенклатуры и выбору дизайна продукции с символикой ВСХП (в рамках реализации программы информационно-разъяснительной работы по ВСХП)	I квартал 2015 г.	УОППО, УССХОПС
46.	Подготовка документов ВСХП с учетом их обсуждения на заседании Комиссии Росстата по ВСХП к утверждению: - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - переписные листы (для проектирования МЧД), - инструкции по заполнению переписных листов,	I квартал 2015 г. февраль 2015 г. I квартал 2015 г.	УССХОПС, УОППО, УССХОПС
	- записные книжки, сводные ведомости и другая переписная документация	II квартал 2015 г.	
47.	Разработка Программы и Порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	III квартал 2015 г.	УССХОПС, УОППО
48.	Разработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень	III квартал 2015 г. IV квартал 2015 г.	УССХОПС
	Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
50.	Разработка мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов ВСХП	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель
51.	Разработка нормативно-справочной информации для автоматизированной обработки материалов ВСХП (в составе АС ВСХП)	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель
52.	Разработка Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	IV квартал 2015 г.	УССХОПС
53.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
	Организационное обеспечение		
54.	Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП	февраль 2015 г.	УОППСО, ТОГС
55.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	февраль 2015 г. май 2015 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ
56.	Подготовка письма в ТОГС по составлению перечня отдаленных и труднодоступных территорий	февраль 2015 г.	УССХОПС, УОППСО
57.	Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП	до 1 июля 2015 г.	УОППСО, УССХОПС, ТОГС
58.	Организация работ по разработке мультимедийной обучающей программы по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	март 2015 г. июнь 2015 г.	УССХОПС, УОСНК, УОППСО, ФЭУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
59.	Проектирование машиночитаемых документов ВСХП (МЧД)	март 2015 г.	УОППО, УССХОПС, Исполнитель
60.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2015 г.	УОППО, УССХОПС
61.	Подготовка предложений по страхованию лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	июнь 2015 г.	УОППО
62.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания	август 2015 г. октябрь 2015 г.	УССХОПС Исполнитель
63.	Организация взаимодействия с Минобрнауки России по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	октябрь 2015 г.	УОППО, УССХОПС
64.	Организация работы по проведению переписного районирования: - проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам, субъектам Российской Федерации, - подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования полученного от ТОГС	октябрь 2015 г. декабрь 2015 г.	ТОГС УОППО, УССХОПС
65.	Взаимодействие с советами ректоров в субъектах Российской Федерации по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	ноябрь- декабрь 2015 г.	ТОГС
66.	Информационное сопровождение и популяризация итогов ВСХП - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта	ноябрь 2015 г. январь 2016 г.	УОППО, УССХОПС УОППО, ФЭУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
67.	<p>Организация работы заседаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП 	в течение 2015 г.	<p>УССХОПС, УОППСО УССХОПС</p> <p>УОППСО</p> <p>УОППСО</p>
68.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2015 г.	УОППСО, УССХОПС ТОГС
69.	Взаимодействие с МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	в течение 2015 г.	УОППСО, ТОГС
70.	Составление списков объектов ВСХП	в течение 2015 г.	ТОГС, УССХОПС, Исполнитель
71.	Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен	в течение 2015 г.	ТОГС
72.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение 2015 г.	ТОГС
73.	<p>Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение 	IV квартал 2015 г.	<p>УССХОПС, Исполнитель</p> <p>УОППСО, ТОГС, Исполнитель</p>
74.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке ВСХП	в течение 2015 г.	УССХОПС, УОППСО
75.	Согласование с МВД России параметров по защите достоверений лиц, осуществляющих ВСХП	декабрь 2015 г.	УОППСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
76.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период, с поставкой территориальным органам Росстата в 1 квартале 2016г.	в течение 2015 г.	УОППО
	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя для изготовления продукции с символикой ВСХП и заключение государственного контракта, - Размещение заказа на тиражирование машиночитаемой переписной документации, - Размещение заказа на изготовление удостоверений ВСХП, - Размещение заказа на тиражирование документов переписи (записных книжек, сводных ведомостей и др.) 	I квартал 2015 г. III-IV квартал 2015 г. IV квартал 2015 г. IV квартал 2015 г.	УОППО, УССХОПС УОППО УОППО УОППО
77.	Организация работы по награждению работников Росстата и ТОГС за участие в организации и проведении ВСХП: <ul style="list-style-type: none"> - подготовка предложений о формах поощрения (наград), - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя на изготовление наград и их доставку до ТОГС 	апрель 2015 г. июнь 2015 г.	УССХОПС, АУ УОППО, ФЭУ
	Технологическое обеспечение		
78.	Доработка и развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность, - разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в городской местности, на генеральную совокупность 	январь- декабрь 2015 г. август 2015 г. август 2015 г.	УОППО, Исполнитель УОППО, Исполнитель УОППО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
79.	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП	январь-декабрь 2015 г.	УОППСО, Исполнитель
80.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный и районный уровень)	III квартал 2015 г.	УОППСО, ТОГС, Исполнитель
81.	Приобретение лицензий (для регионального уровня)	III квартал 2015 г.	УОППСО, Исполнитель
2016 год			
	Нормативно-правовое обеспечение		
82.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год	ноябрь 2016 г.	УССХОПС, УОППСО, УОСНК, УИРТ, АУ
	Методологическое обеспечение		
83.	Подготовка программы отчета о подготовке и проведении ВСХП ТОГСами	I квартал 2016 г.	УССХОПС, УОППСО
84.	Разработка и подготовка к утверждению совместно с Минкультуры России порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов ВСХП.	февраль 2016 г.	АУ, УОППСО, УССХОПС
85.	Разработка программы публикации предварительных итогов ВСХП	IV квартал 2016 г.	УССХОПС
86.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2016 года	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
	Организационное обеспечение		
87.	Подготовка помещений для: - хранения переписной документации, - переписных участков, - автоматизированной обработки материалов	I квартал 2016 г.	ТОГС
88.	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий	I квартал 2016 г.	УОППСО, УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
89.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2016 г.	УОППО, УССХОПС
90.	Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров: - специалистов ТОГС, - временных переписных работников	апрель 2016 г. май – июнь 2016 г.	УССХОПС, УОППО ТОГС
91.	Организация подбора, привлечения регистраторов, заключение гражданско-правовых договоров и их обучение	апрель-май 2016 г.	ТОГС
92.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2016 г.	УОППО, УССХОПС, ТОГС
93.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи, обеспечение транспортными средствами и средствами связи	в течение 2016 г.	ТОГС
94.	Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, и заключение гражданско-правовых договоров	май-июнь 2016 г.	ТОГС
95.	Проведение ВСХП	с 01.07.16 по 15.08.16	УССХОПС, УОППО, ТОГС
96.	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень	III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	УССХОПС
97.	Обучение представителей региональных центров обработки работе АС ВСХП	по графику	УОППО, Исполнитель
98.	Проведение ВСХП в отдаленных и труднодоступных территориях	по графику	УССХОПС, УОППО, ТОГС
99.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке, проведению ВСХП и автоматизированной обработке данных	в течение 2016 г.	УССХОПС, УОППО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
100.	Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2016 г.	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
101.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение	в течение 2016 г.	УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель
102.	Проведение совещания с ТОГС по результатам проведения ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания	сентябрь 2016 г. ноябрь 2016 г.	УССХОПС УОППСО, Исполнитель
103.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	III-IV квартал 2016 г.	АУ, ТОГС
104.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2016 г.	УРИК, ТОГС
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
105.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2016 г.	УОППСО
106.	Приобретение планшетных компьютеров и их поставка в ТОГС	I квартал 2016 г.	УОППСО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
107.	Сопровождение мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов объектов ВСХП	I - II квартал 2016 г.	УОППСО (в части финансового обеспечения), УССХОПС, Исполнитель
108.	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения ВСХП	в течение 2016 г.	УОППСО
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
109.	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получения итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)	январь-декабрь 2016 г.	УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
110.	Подведение первых предварительных итогов ВСХП: - подготовка программы, - получение итогов, - проведение анализа	II квартал 2016 г. ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г.	УССХОПС УОППСО УССХОПС
111.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.: - разработка программных средств в АС ВСХП по сопоставлению данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения, - разработка программных средств в АС ВСХП по проведению автокоррекции и импутации данных ВСХП, - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)	I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. III квартал 2016 г.	УОППСО, Исполнитель УОППСО, Исполнитель УОППСО, УИРТ, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
112.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (федеральный уровень)	III квартал 2016 г.	УОППСО
113.	Приобретение лицензий (для федерального уровня)	III квартал 2016 г.	УОППСО
114.	Приобретение сканеров и доставка в ТОГС	июль 2016 г.	УОППСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
115.	Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов: - региональный уровень, - федеральный уровень	июль 2016 г. сентябрь 2016 г.	УОППСО, Исполнитель
116.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке	август - ноябрь 2016 г.	ТОГС, Исполнитель, УОППСО, УССХОПС
117.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП - доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральный уровень - автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне	сентябрь- декабрь 2016 г. IV квартал 2016 г. IV квартал 2016-2017 гг.	Исполнитель, УОППСО ТОГС Исполнитель, УОППСО
2017 год			
	Нормативно-правовое обеспечение		
118.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2018 год	ноябрь 2017 г.	УССХОПС, УОППСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ
	Методологическое обеспечение		
119.	Разработка Правил проверки и анализа предварительных итогов ВСХП	I квартал 2017 г.	УССХОПС
120.	Представление отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП в субъекте	III квартал 2017 г.	ТОГС
121.	Обобщение отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП: - в части нормативно-правового и методологического обеспечения; - в части организационного, материального, технического и финансового обеспечения	IV квартал 2017 г.	УССХОПС УОППСО
122.	Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций	IV квартал 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель
123.	Анализ предварительных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию	III квартал 2017 г.	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
124.	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП	IV квартал 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель
125.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2017 г.	УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО
	Организационное обеспечение		
126.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам в подведении итогов ВСХП	I-IV квартал 2017 г.	УССХОПС, УОППСО
127.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2017 г.	УОППСО, УССХОПС, ТОГС
128.	Организация работы по распространению итогов ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя	январь 2017 г. март 2017 г.	УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ
129.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2017 г.	УОППСО, УССХОПС
130.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	март 2017 г. июнь 2017 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ
131.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	октябрь 2017 г. январь 2018 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
132.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания	август 2017 г. октябрь 2017 г.	УССХОПС УОПКСО, Исполнитель
133.	Публикация предварительных итогов ВСХП и их распространение: - подготовка графика публикации томов, - подготовка списка рассылки томов, - организация работы по опубликованию итогов и их распространению, - размещение на сайте Росстата	I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. в течение 2017 г. IV квартал 2017 г.	УССХОПС УОПКСО, УССХОПС УОПКСО, Исполнитель УИРТ, УОПКСО, УССХОПС
134.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение	в течение 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель УОПКСО, ТОГС, Исполнитель
135.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	в течение 2017 г.	ТОГС
136.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2017 г.	УРИК, ТОГС
137.	Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	август 2017 г. ноябрь 2017 г.	УОПКСО, УССХОПС УОПКСО, ФЭУ
Материально-техническое и финансовое обеспечение			
138.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2017 г.	УОПКСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка		
139.	Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральной уровень	I квартал 2017 г.	ТОГС
140.	Получение предварительных итогов ВСХП	II квартал 2017 г.	УОППСО, УССХОПС, Исполнитель
141.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП	январь-декабрь 2017 г.	УОППСО, УИРТ, УССХОПС, Исполнитель
142.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях	в течение 2017 г.	УОППСО, Исполнитель
2018 год			
	Методологическое обеспечение		
143.	Разработка Правил проверки и анализа окончательных итогов ВСХП	I квартал 2018 г.	УССХОПС
144.	Разработка программы публикации окончательных итогов ВСХП	I квартал 2018 г.	УССХОПС
145.	Разработка программы публикации по муниципальным образованиям	I квартал 2018 г.	УССХОПС
146.	Разработка методологических рекомендаций по представлению окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций	IV квартал 2018 г.	УССХОПС, Исполнитель
147.	Подготовка материалов по окончательным итогам ВСХП для публикации в «Российской газете»	сентябрь 2018 г.	УССХОПС
148.	Проведение анализа окончательных итогов и подготовка их к опубликованию	I-III кварталы 2018 г.	УССХОПС
149.	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП 2016 г. в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП	май 2018 г.	УССХОПС
150.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2018 г.	УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	Организационное обеспечение		
151.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Представление окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	июль 2018 г. сентябрь 2018 г.	УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ
152.	Публикация окончательных итогов ВСХП и их распространение: - подготовка графика публикации томов, - подготовка списка рассылки томов, - организация работы по опубликованию итогов и их распространению, - размещение на сайте Росстата	I квартал 2018 г. II квартал 2018 г. в течение 2018 г. IV квартал 2018 г.	УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО, Исполнитель УИРТ, УОППСО, УССХОПС
153.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение	в течение 2018 г.	УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель
154.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	в течение 2018 г.	ТОГС
155.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2018 г.	УРИК, ТОГС
156.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания	август 2018 г. октябрь 2018 г.	УССХОПС УОППСО, Исполнитель
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
157.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2018 г.	УОППСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка		
158.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне	январь-декабрь 2018 г.	УОППСО, Исполнитель
159.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для получения итогов ВСХП	январь-декабрь 2018 г.	УОППСО, УИРТ, УССХОПС
160.	Получение окончательных итогов переписи	III квартал 2018 г.	Исполнитель, УОППСО, УССХОПС
161.	Доработка информационных ресурсов формирования БД ВСХП с учетом совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 года	IV квартал 2018 г.	УОППСО, УССХОПС, Исполнитель
162.	Создание архивов данных, полученных в результате автоматизированной обработки материалов ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень	IV квартал 2018 г.	УОППСО, Исполнитель
163.	Формирование на основе данных ВСХП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)	IV квартал 2018 г.	УССХОПС, УОППСО, Исполнитель
164.	Уничтожение переписной документации по ВСХП	IV квартал 2018 г.	УОППСО, УССХОПС, ТОГС
165.	Распространение итогов переписи	III-IV квартал 2018 г.	Исполнитель, УОППСО, УССХОПС, УИРТ, ТОГС
166.	Передача баз данных ВСХП для ведения, использования и хранения в составе ИВС Росстата	до проведения очередной переписи	УОППСО, УССХОПС, УИРТ, Исполнитель

Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОППО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
УОСНК -	Управление организации статистического наблюдения и контроля
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление
УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
АУ -	Административное управление
УРИК -	Управление развития имущественного комплекса
ИРР -	Информационно-разъяснительная работа
БД ВСХП -	База данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
ТОГС -	Территориальные органы Росстата
Организация, - выигравшая конкурс	Исполнитель



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

24 февраля 2014 г.

П Р И К А З

№ 155

Москва

**Об эмблеме
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

В связи с проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года **п р и к а з ы в а ю**:

1. Учредить эмблему Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

2. Утвердить прилагаемые:

графическое изображение (рисунок) эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (приложение № 1);

описание эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (приложение № 2);

положение о эмблеме Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (приложение № 3).

3. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина) в недельный срок направить в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации необходимые документы для регистрации эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в качестве официального символа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

4. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (А.В. Епихина), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), территориальным

органам и подведомственным организациям Росстата после регистрации использовать эмблему в качестве официального символа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Руководитель



А.Е. Суринов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Росстата
от 24.02.2014 № 155

Графическое изображение (рисунок) эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Многоцветный вариант



Одноцветный вариант



УТВЕРЖДЕНО
приказом Росстата
от 24.02.2014 № 155

О П И С А Н И Е

эмблемы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Эмблема Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года представляет собой изображение спелого колоса, стебель которого стилизован под пишущее перо, размещенное на фоне переписных листов. На первом листе расположены пять горизонтальных линий, символизирующих строки. Направленный вверх полукруглый лист колоса и восемь зерен символизируют единство регионов России, представленных восемью федеральными округами. Все изображение обрамлено круговой надписью «Всероссийская сельскохозяйственная перепись». В правом нижнем углу указан год проведения переписи – 2016. В оригинале эмблемы колос выполнен золотым цветом, все остальные элементы – зеленым.

Допускается исполнение эмблемы в черно-белом изображении.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Росстата
от 24.02.2014 № 155

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

1. Эмблема Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года является официальным символом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, указывающим на принадлежность к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – эмблема).

2. Изображение эмблемы помещается на:

печатной, информационной и иной продукции Росстата и его территориальных органов;

материалах и продукции, используемых при проведении массовых мероприятий, конкурсов, викторин и иных мероприятий, посвященных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

страницах официального сайта Росстата, сайтах территориальных органов Росстата и на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

ведомственных наградах и знаках отличия, благодарственных письмах, грамотах и иных документах, которыми награждаются граждане, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

транспортных средствах, используемых для проведения работ, связанных с Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, или иных транспортных средствах, предназначенных для информирования населения о ней;

информационных и иных материалах, а также в российской блогосфере и социальных сетях.

3. Изображение эмблемы воспроизводится в фильмах, телевизионных передачах, программах (тематических блоках внутри отдельных программ) и сюжетах, посвященных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

4. Иные случаи использования эмблемы определяются Руководителем Росстата.

5. Не допускается изображение эмблемы на алкогольной и табачной продукции.